






Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de Junio de 2007

Estudio sobre los Impactos de la  Ampliación sobre la Demanda Local de Materiales 
de Construcción

Contrato No.: 182063

Parsons Brinckerhoff / INDESACompañía ejecutora:

Fecha de inicio: 19-Dic-2006

Fecha de finalización:

Fecha de adjudicación:

Monto del Contrato:

Estatus: Concluido

19-Dic-2006

B/. 63,000

17-Abr-2007

Descripción de los Trabajos

Determinar la oferta de materiales de construcción en Panamá, analizar los impactos de la Ampliación del Canal sobre la 
demanda local de materiales de construcción (cemento, acero, arena y otros), tanto locales como importados, y el efecto 
en el costo de la vida debido a la ejecución del Programa de Ampliación del Canal de Panamá. Este estudio sirve de 
insumo para el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III del Programa de Ampliación del Canal.

Avance de los Trabajos
El 17 de abril de 2007 el contratista entregó a la ACP el informe final del estudio el cual fue aceptado. Con la entrega de 
este informe se concluyeron los trabajos del contrato.

Gastos a la fecha: B/. 63,000

174142Contrato de referencia.:

Autoridad del Canal de Panamá



Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de Junio de 2007

Apoyo al Modelo de Riesgos del Programa de Ampliación del Canal

Contrato No.: 183214

Parsons Brinckerhoff / Palisade CorporationCompañía ejecutora:

Fecha de inicio: 11-Ene-2007

Fecha de finalización:

Fecha de adjudicación:

Monto del Contrato:

Estatus: Concluido

11-Ene-2007

B/. 18,025

30-Mar-2007

Descripción de los Trabajos

Asistir en la optimización de la funcionalidad del modelo de riesgos para su utilización durante la ejecución del Programa 
de Ampliación. El trabajo consta de dos etapas, la primera es revisar el modelo y dar recomendaciones para optimizarlo, 
la segunda es revisar los cambios hechos y dar sugerencias a aplicar a medida que avanza el Programa de Ampliación.

Avance de los Trabajos
Los servicios fueron recibidos y aceptados por la ACP. Con estos servicios se concluyeron los trabajos del contrato.

Gastos a la fecha: B/. 18,025

174142Contrato de referencia.:

Modificación # 1: 04-May-2007 - Incluir costos adicionales de pasajes aéreos B/. 24

Autoridad del Canal de Panamá
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de Junio de 2007

Apoyo a la Administración de Riesgos del Programa de Ampliación del Canal

Contrato No.: 183217

Parsons Brinckerhoff / Expert Technical Committee (ETC)Compañía ejecutora:

Fecha de inicio: 11-Ene-2007

Fecha de finalización:

Fecha de adjudicación:

Monto del Contrato:

Estatus: Concluido

11-Ene-2007

B/. 134,819

11-Jun-2007

Descripción de los Trabajos

Proveer apoyo y guía al equipo de administración de riesgos del Programa de Ampliación del Canal a través de la 
revisión de sus planes de manejo y de la optimización de las herramientas a utilizar para el análisis, monitoreo, control y 
administración de riesgos.

Avance de los Trabajos
La orden de trabajo se completó el 11 de junio de 2007. Bajo esta orden se recibió asesoría en el tema de administración 
de riesgos para el Programa de Ampliación. Temas específicos cubiertos incluyeron: el plan de administración de riesgos, 
las funciones de manejo de riesgos, la mitigación de los riesgos, el manejo de contingencias,la adquisición de un software 
de riesgos, y riesgos específicos relacionados al proceso de contratación diseño-construcción de las esclusas .

Gastos a la fecha: B/. 134,819

174142Contrato de referencia.:

Autoridad del Canal de Panamá
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de Junio de 2007

Estudio de Impacto Ambiental de la Fase 1 de Excavación del Cauce de Acceso del 
Pacífico (Cerro Cartagena, Borinquen y Líneas de Transmisión)

Contrato No.: 185722

Parsons BrinckerhoffCompañía ejecutora:

Fecha de inicio: 18-Ene-2007

Fecha de finalización:

Fecha de adjudicación:

Monto del Contrato:

Estatus: Concluido

18-Ene-2007

B/. 115,598

19-Jun-2007

Descripción de los Trabajos

Evaluar los impactos ambientales e identificar las medidas de mitigación relacionadas con la primera fase de la 
excavación del cauce de acceso del Pacífico.

Avance de los Trabajos
El 11 de mayo la ANAM entregó a la ACP la Resolución de Cartagena donde solicita ampliar información del Estudio de 
Impacto Ambiental. El martes 19 de junio de 2007, la ACP recibió de la ANAM la Resolución DIEORA IA-219-2007, 
donde se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental.

Gastos a la fecha: B/. 107,998

174142Contrato de referencia.:

Autoridad del Canal de Panamá
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de Junio de 2007

Caracterización del Sitio de Depósito de Materiales de Excavación T6 - MEC

Contrato No.: 182194

URS Holdings Inc.Compañía ejecutora:

Fecha de inicio: 14-Dic-2006

Fecha de finalización:

Fecha de adjudicación:

Monto del Contrato:

Estatus: Concluido

14-Dic-2006

B/. 49,366

14-Mar-2007

Descripción de los Trabajos

Realizar una evaluación para determinar y caracterizar la presencia de municiones y explosivos de consideración (MEC) 
en el sitio de depósito de materiales de excavación T6. Además, realizar una evaluación de riesgo basada en la revisión 
de registros existentes y un reconocimiento visual en sitio; un análisis de alternativas y recomendaciones para el uso del 
sitio; un análisis de la aplicación de material de excavación; y recomendaciones de otras respuestas como investigaciones 
y remociones, para lograr los objetivos de la ACP sobre el uso del sitio. Este estudio es esencial para poder licitar el 
estudio de impacto ambiental de esta área.

Avance de los Trabajos
La ACP recibió y aceptó el informe final y con esta entrega se concluyen los trabajos del contrato.

Gastos a la fecha: B/. 49,366

172538Contrato de referencia.:

Modificación # 1: 22-Ene-2007 - Traducción del Informe Final al Español B/. 500

Autoridad del Canal de Panamá
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de Junio de 2007

Servicios de Asesoría Legal Internacional para la Contratación de un Asesor 
Financiero

Contrato No.: 182477

Sullivan & CromwellCompañía ejecutora:

Fecha de inicio: 21-Dic-2006

Fecha de finalización:

Fecha de adjudicación:

Monto del Contrato:

Estatus: Concluido

21-Dic-2006

B/. 65,000

28-Feb-2007

Descripción de los Trabajos

Servicios de asesoría legal internacional que incluyen el apoyo a la ACP en la redacción de los términos de referencia 
para la contratación de un asesor financiero con experiencia en los mercados de capital internacionales y asistencia a la 
ACP en la evaluación de las propuestas y en los términos y condiciones requeridos en los mercados internacionales para 
estos servicios.

Avance de los Trabajos
Los servicios concluyeron luego de la adjudicación del contrato del Asesor Financiero.

Gastos a la fecha: B/. 65,000

NAContrato de referencia.:

Autoridad del Canal de Panamá
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de Junio de 2007

Rescate Arqueológico en el Alineamiento de la Nueva Esclusa del Pacífico

Contrato No.: 182571

Julia del Carmen Mayo TorreCompañía ejecutora:

Fecha de inicio: 02-Ene-2007

Fecha de finalización:

Fecha de adjudicación:

Monto del Contrato:

Estatus: Concluido

22-Dic-2006

B/. 57,339

29-May-2007

Descripción de los Trabajos

Llevar a cabo un rescate arqueológico en los sitios de Cocolí y Calabaza en el alineamiento de la nueva esclusa en el 
sector Pacífico del Canal de Panamá. Los vestigios materiales en estos sitios son significativos para la comprensión de los 
procesos históricos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana de los trabajadores que construyeron el Canal. 
Posterior al inicio de trabajos se agregó el área de la carretera de Borinquen al alcance original del contrato.

Avance de los Trabajos
El contratista entregó el informe final el 28 de mayo de 2007 con los resultados de Cocolí, Calabaza y Borinquen. El 29 
de mayo de 2007 se presentaron los resultados finales del contrato al personal del Patrimonio Histórico, Museo 
Interoceánico y la ACP. Con estas dos actividades se concluyeron los trabajos de este contrato.

Gastos a la fecha: B/. 57,339

NAContrato de referencia.:

Modificación # 1: 05-Mar-2007 - Inclusión de trabajos en la carretera de Borinquen B/. 7,479

Autoridad del Canal de Panamá
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de Junio de 2007

Compra de Computadoras de Oficina para el Programa de Ampliación

Contrato No.: 183918

GBM de PanamáCompañía ejecutora:

Fecha de inicio: 24-Ene-2007

Fecha de finalización:

Fecha de adjudicación:

Monto del Contrato:

Estatus: Concluido

25-Ene-2007

B/. 15,440

05-Abr-2007

Descripción de los Trabajos

Comprar 20 computadoras de escritorio para el Programa de Ampliación.

Avance de los Trabajos
El contrato se adjudicó por B/.532,572 para cubrir necesidades de la ACP. De este monto, B/.15,440 corresponden a 
computadoras para el Programa de Ampliación. Estas computadoras se empezaron a recibir a finales del mes de marzo, y 
se recibió y aceptó el resto el 4 de abril de 2007.

Gastos a la fecha: B/. 15,440

NAContrato de referencia.:

Autoridad del Canal de Panamá
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de Junio de 2007

Compra de Computadoras Portátiles y Estaciones de Trabajo para el Programa de 
Ampliación

Contrato No.: 186111

Dell World Trade LPCompañía ejecutora:

Fecha de inicio: 08-Mar-2007

Fecha de finalización:

Fecha de adjudicación:

Monto del Contrato:

Estatus: Concluido

08-Mar-2007

B/. 37,536

23-Abr-2007

Descripción de los Trabajos

Comprar 3 computadoras portátiles y 10 computadoras de tipo "Estación de Trabajo" para el Programa de Ampliación.

Avance de los Trabajos
El equipo fue recibido y aceptado.

Gastos a la fecha: B/. 37,536

NAContrato de referencia.:

Autoridad del Canal de Panamá
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