


174142

183214

11-Ene-2007

B/. 18,025

Apoyo al Modelo de Riesgos del Programa de Ampliación del Canal

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de Diciembre de 2007

Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

11-Ene-2007

30-Mar-2007

Parsons Brinckerhoff / Palisade 
Corporation

Estatus:

B/. 18,025

Concluido

Modificación # 1: 04-May-2007 Incluir costos adicionales de pasajes aéreos

Descripción de los Trabajos
Asistir en la optimización de la funcionalidad del modelo de riesgos para su utilización durante la ejecución del Programa 
de Ampliación. El trabajo consta de dos etapas, la primera es revisar el modelo y dar recomendaciones para optimizarlo, la 
segunda es revisar los cambios hechos y dar sugerencias a aplicar a medida que avanza el Programa de Ampliación.

Estado Actual del Proceso
Los servicios fueron recibidos y aceptados por la ACP el 29 de marzo de 2007. Con estos servicios se concluyeron los 
trabajos del contrato.
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174142

185722

18-Ene-2007

B/. 115,598

Estudio de Impacto Ambiental de la Fase 1 de Excavación del Cauce de Acceso del 
Pacífico (Cerro Cartagena, Borinquen y Líneas de Transmisión)

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de Diciembre de 2007

Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

18-Ene-2007

19-Jun-2007

Parsons Brinckerhoff

Estatus:

B/. 112,236

Concluido

Descripción de los Trabajos
Evaluar los impactos ambientales e identificar las medidas de mitigación relacionadas con la primera fase de la excavación 
del cauce de acceso del Pacífico.

Estado Actual del Proceso
El 19 de Junio de 2007 la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental. Con esta 
aprobación se concluyeron los trabajos bajo este contrato.
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174142

189049

04-May-2007

B/. 283,105

Apoyo en el Desarrollo de Especificaciones de Rendimiento y Documentos de 
Contratación para las Nuevas Esclusas y otros Servicios Técnicos

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de Diciembre de 2007

Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

04-May-2007

30-Nov-2007

Parsons Brinckerhoff

Estatus:

B/. 0

Concluido

Descripción de los Trabajos
Apoyar a la ACP en el desarrollo de especificaciones de rendimiento y  documentos de contratación para las nuevas 
esclusas pospanamax. Además, asistir a la ACP en temas relacionados a la estrategia de contratación de bienes y 
servicios relacionados al Programa de Ampliación, en la revisión y evaluación del borrador del Estudio de Impacto 
Ambiental, en la ejecución de evaluaciones de impacto ambiental complementarias, y en el desarrollo de procedimientos y 
plantillas para controlar y dar seguimiento al alcance del Programa de Ampliación a medida que se definen los distintos 
contratos y paquetes de trabajo.

Estado Actual del Proceso
El contrato fue extendido hasta el 30 de noviembre sin costo adicional. Esta extención fue necesaria para permitir una 
transición de los servicios de asesoría a CH2M HILL, contratado para proveer los servicios de asesoría para la 
administración del Programa de Ampliación. En el mes de octubre de 2007 el contratista continuó con el apoyo a la  ACP 
en la estrategia de la precalificación de los contratistas que formarán la lista corta para el contrato de diseño y construcción 
de las nuevas esclusas. El contrato finalizó el 30 de noviembre de 2007.
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172538

182194

14-Dic-2006

B/. 49,366

Caracterización del Sitio de Depósito de Materiales de Excavación T6 - MEC

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de Diciembre de 2007

Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

14-Dic-2006

14-Mar-2007

URS Holdings Inc.

Estatus:

B/. 49,366

Concluido

Modificación # 1: 22-Ene-2007 Traducción del Informe Final al Español

Descripción de los Trabajos
Realizar una evaluación para determinar y caracterizar la presencia de municiones y explosivos de consideración (MEC) en 
el sitio de depósito de materiales de excavación T6. Además, realizar una evaluación de riesgo basada en la revisión de 
registros existentes y un reconocimiento visual en sitio; un análisis de alternativas y recomendaciones para el uso del sitio; 
un análisis de la aplicación de material de excavación; y recomendaciones de otras respuestas como investigaciones y 
remociones, para lograr los objetivos de la ACP sobre el uso del sitio. Este estudio es esencial para poder licitar el estudio 
de impacto ambiental de esta área.

Estado Actual del Proceso
La ACP recibió y aceptó el informe final el 28 de febrero de 2007 y con esto concluyen los trabajos bajo este contrato.
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172538

183710

19-Ene-2007

B/. 363,633

Diseño Preliminar de la Represa de Borinquen

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de Diciembre de 2007

Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

19-Ene-2007

13-Jul-2007

URS Holdings Inc.

Estatus:

B/. 363,633

Concluido

Descripción de los Trabajos
Desarrollar el diseño preliminar de la nueva represa de Borinquen, que consiste en revisar la información geológica y 
geotécnica y realizar el diseño preliminar de la represa. El diseño preliminar  sirve de insumo para el desarrollo del diseño 
final. Se requieren los diseños completos para enero de 2008, incluyendo planos y especificaciones, para ser incluidos 
dentro del contrato de la fase 4 de la excavación del cauce de acceso del Pacifico.

Estado Actual del Proceso
El contratista entregó el informe final el 13 de julio de 2007, el cual fue aceptado por la ACP. Con este entregable se 
concluyeron los trabajos bajo este contrato.
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159475

189585

16-May-2007

B/. 250,000

Revisión Técnica de las Especificaciones de Desempeño de las Nuevas Esclusas

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de Diciembre de 2007

Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

16-May-2007

04-Sep-2007

Consorcio Post Panamax

Estatus:

B/. 240,063

Concluido

Descripción de los Trabajos
Revisar las principales especificaciones técnicas de desempeño para la contratación del diseño y construcción de las 
nuevas esclusas pospanamax, y actualizar los planos de los diseños conceptuales de las mismas, que serán incluidos 
como parte de las especificaciones de desempeño. Las actualizaciones incorporarán las mejoras resultantes de los 
estudios hidráulicos del sistema de llenado y vaciado y los requerimientos adicionales solicitados para el tránsito seguro y 
expedito de los buques que transiten por las nuevas esclusas.

Estado Actual del Proceso
La ACP recibió del contratista el informe final de la revisión técnica de las especificaciones de desempeño el 4 de 
septiembre de 2007 y con esto concluyen los trabajos bajo este contrato.
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NA

182477

21-Dic-2006

B/. 65,000

Servicios de Asesoría Legal Internacional para la Contratación de un Asesor Financiero

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de Diciembre de 2007

Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

21-Dic-2006

28-Feb-2007

Sullivan & Cromwell

Estatus:

B/. 65,000

Concluido

Descripción de los Trabajos
Servicios de asesoría legal internacional que incluyen el apoyo a la ACP en la redacción de los términos de referencia para 
la contratación de un asesor financiero con experiencia en los mercados de capital internacionales y asistencia a la ACP en 
la evaluación de las propuestas y en los términos y condiciones requeridos en los mercados internacionales para estos 
servicios.

Estado Actual del Proceso
Los servicios concluyeron luego de la adjudicación del contrato del Asesor Financiero.
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NA

182571

22-Dic-2006

B/. 57,339

Rescate Arqueológico en el Alineamiento de la Nueva Esclusa del Pacífico

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de Diciembre de 2007

Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

02-Ene-2007

29-May-2007

Julia del Carmen Mayo Torre

Estatus:

B/. 57,339

Concluido

Modificación # 1: 05-Mar-2007 Inclusión de trabajos en la carretera de Borinquen

Descripción de los Trabajos
Llevar a cabo un rescate arqueológico en los sitios de Cocolí y Calabaza en el alineamiento de la nueva esclusa en el 
sector Pacífico del Canal de Panamá. Los vestigios materiales en estos sitios son significativos para la comprensión de los 
procesos históricos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana de los trabajadores que construyeron el Canal. Posterior 
al inicio de trabajos se agregó el área de la carretera de Borinquen al alcance original del contrato.

Estado Actual del Proceso
El contratista entregó el informe final el 28 de mayo de 2007, con los resultados de Cocolí, Calabaza y Borinquen. El 29 de 
mayo de 2007 se presentaron los resultados finales del contrato al personal del Patrimonio Histórico, Museo Interoceánico 
y la ACP. Con estas dos actividades se concluyeron los trabajos de este contrato.
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NA

183918

25-Ene-2007

B/. 15,440

Compra de Computadoras de Oficina para el Programa de Ampliación

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de Diciembre de 2007

Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

24-Ene-2007

05-Abr-2007

GBM de Panamá

Estatus:

B/. 15,440

Concluido

Descripción de los Trabajos
Comprar 20 computadoras de escritorio para el Programa de Ampliación.

Estado Actual del Proceso
El contrato se adjudicó por B/.532,572 para cubrir necesidades de la ACP. De este monto, B/.15,440 corresponden a 
computadoras para el Programa de Ampliación. Estas computadoras se empezaron a recibir a finales del mes de marzo, y 
se recibió y aceptó el resto el 4 de abril de 2007. Con esta última entrega se concluye este contrato.
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NA

185117

16-Feb-2007

B/. 672,318

Estudio de Impacto Ambiental del Programa de Ampliación del Canal

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de Diciembre de 2007

Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

16-Feb-2007

12-Nov-2007

URS Holdings / Fundación UDP 
/ Fundación UNACHI / ENTRIX

Estatus:

B/. 672,318

Concluido

Modificación # 1: 22-Mar-2007 Inclusión del  área T6
Modificación # 2: 04-May-2007 Simulación del efecto de dispersión
Modificación # 3: 07-Ago-2007 Est. de Impacto Ambiental de las Oficinas de Campo
Modificación # 4: 03-Sep-2007 Pago de las tasas de la evaluación de la ANAM

Descripción de los Trabajos
Realizar el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III para la ejecución del Programa de Ampliación del Canal, 
cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos por la ACP en el Acuerdo 116, y descritos en detalle en el 
Manual Técnico de Evaluación Ambiental; y los requerimientos de la Autoridad Nacional del Ambiente referentes a la Ley 
No. 41, y el Decreto Ejecutivo 209 de septiembre de 2006, el cual reglamenta los procedimientos para la evaluación del 
proceso ambiental, la fase de participación ciudadana y la preparación y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.

Estado Actual del Proceso
En octubre de 2007 la ACP envío a la ANAM las respuestas contestando la solicitud de ampliación de información del 
Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). El 12 de noviembre la ACP recibió la resolución de aprobación de la ANAM, 
correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental, Categoría III. Con esta aprobación se concluyen los trabajos de este 
contrato.
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NA

186111

08-Mar-2007

B/. 37,536

Compra de Computadoras Portátiles y Estaciones de Trabajo para el Programa de 
Ampliación

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de Diciembre de 2007

Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

08-Mar-2007

23-Abr-2007

Dell World Trade LP

Estatus:

B/. 37,536

Concluido

Descripción de los Trabajos
Comprar 3 computadoras portátiles y 10 computadoras de tipo "Estación de Trabajo" para el Programa de Ampliación.

Estado Actual del Proceso
El equipo fue recibido y aceptado en abril de 2007. Con esta entrega concluye este contrato
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NA

187444

02-Abr-2007

B/. 184,129

Compra de Vehículos para el Programa de Ampliación

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de Diciembre de 2007

Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

02-Abr-2007

07-Dic-2007

Distribuidora David Ford 
Company, S.A.

Estatus:

B/. 150,176

Concluido

Descripción de los Trabajos
Comprar vehículos para apoyar las actividades de inspección de obras y monitoreo ambiental, de los proyectos de 
dragado, construción de esclusas, y excavación seca del nuevo cauce de acceso del Pacífico. Además los vehículos 
servirán para el traslado del personal encargado de la documentación del Programa de Ampliación. Los mismos estarán 
repartidos entre las oficinas del Pacífico y del Atlántico.

Estado Actual del Proceso
El último vehículo pendiente por entregar arribó a Panamá el lunes 26 de noviembre y la documentación fue entregada a la 
ACP el 27 de noviembre. El vehículo fue entregado y aceptado el 7 de diciembre de 2007. Con esta entrega concluye este 
contrato.
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NA

189112

08-May-2007

B/. 17,449

Compra de Transformador Eléctrico para el Edificio 739

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de Diciembre de 2007

Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

08-May-2007

26-Oct-2007

Distribuidora Océano 
Internacional. S.A.

Estatus:

B/. 17,449

Concluido

Descripción de los Trabajos
Adquisición de un transformador eléctrico para la planta baja del Edificio 739 en Corozal Oeste.

Estado Actual del Proceso
Durante el mes de octubre de 2007 finalizaron las pruebas del equipo y con esto los trabajos del contrato han concluido.
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NA

189884

22-May-2007

B/. 16,556

Compra de Radios Portátiles y Móviles para el Programa de Ampliación

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de Diciembre de 2007

Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

22-May-2007

30-Nov-2007

Datatel, S.A.

Estatus:

B/. 16,556

Concluido

Descripción de los Trabajos
Adquisición de 25 radios portátiles y 10 radios móviles para ser utilizados en las inspecciones y trabajos de campo durante 
la ejecución de las distintas obras del Programa de Ampliación.

Estado Actual del Proceso
Este contrato, por un monto total de B/. 469,976, incluye equipos adicionales no relacionados al Programa de Ampliación, 
requeridos por otras unidades de la ACP. De estos, solo B/.16,556 corresponden a la compra de radios para el Programa 
de Ampliación. El equipo se recibió el 9 de octubre de 2007 y se inició el período de pruebas.  El equipo se aceptó el 20 de 
noviembre después de un periodo de evaluación. Con esta aceptación concluye el contrato.
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NA

191260

15-Jun-2007

B/. 24,970

Compra del Aire Acondicionado para el Edificio 739

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de Diciembre de 2007

Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

15-Jun-2007

30-Sep-2007

Compañía Panameña de Aire 
Acondicionado, S.A.

Estatus:

B/. 24,970

Concluido

Descripción de los Trabajos
Compra e instalación de un sistema de aire acondicionado central de expansión directa tipo split con 30 toneladas de 
capacidad nominal para el Edificio 739 en Corozal Oeste.

Estado Actual del Proceso
El contrato se adjudicó el 15 de junio de 2007. El 15 de agosto y el 4 de septiembre se recibieron las dos condensadoras y 
el evaporador del sistema de Aire Acondicionado respectivamente. Con la instalación y prueba de los equipos, el 
contratista concluyó con los trabajos para este contrato.
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NA

192005

27-Jun-2007

B/. 322,382

Perforaciones para Investigar Condiciones Geológicas y Geotécnicas en el Área de las 
Excavaciones Secas del Sector Pacífico

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de Diciembre de 2007

Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

31-Jul-2007

18-Sep-2007

Rodio Swissboring Panamá, 
S.A.

Estatus:

B/. 320,613

Concluido

Modificación # 1: 10-Sep-2007 Perforaciones adicionales

Descripción de los Trabajos
Realizar 27 perforaciones para obtener muestras de suelos y roca del área donde se realizarán las excavaciones secas en 
el sector Pacífico. Estas muestras se estudiarán en el laboratorio de suelos para conocer las propiedades de las rocas 
como parte de las investigaciones de las condiciones geológicas y geotécnicas del área.

Estado Actual del Proceso
El 18 de septiembre de 2007 se concluyeron todas las perforaciones programadas, incluyendo las perforaciones 
adicionales. Con esto concluyen los servicios bajo este contrato.
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NA

192202

02-Jul-2007

B/. 41,463

Compra de Licencias de Software de Colaboración y Administración de Documentos

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de Diciembre de 2007

Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

02-Jul-2007

17-Jul-2007

MSLI LATAM INC

Estatus:

B/. 41,463

Concluido

Descripción de los Trabajos
Comprar licencias de Microsoft Sharepoint Portal Services y de SQL Server para mejorar la funcionalidad y el desempeño 
del sistema de colaboración y control de documentos del Programa de Ampliación del Canal.

Estado Actual del Proceso
El contratista entregó el software el 17 de julio de 2007, el cual fue aceptado por la ACP. Con este entregable se concluye 
este contrato.
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NA

177797

26-Jul-2007

B/. 26,600

Servicios de Impresión de "El Faro" e Insersión en Periódicos Locales

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 31 de Diciembre de 2007

Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

26-Jul-2007

30-Sep-2007

Editora Panamá América, S.A.

Estatus:

B/. 26,600

Concluido

Descripción de los Trabajos
Tiraje de ejemplares adicionales e inserción en los diarios locales de la Edición Especial de El Faro sobre los Avances del 
Programa de Ampliación del Canal.  Esta edición, publicada para el período del 17 al 31 de agosto de 2007, presentó un 
resumen de los tres informes trimestrales presentados al Órgano Ejecutivo, a la Contraloría General de la República y a la 
Asamblea Nacional de Diputados en diciembre de 2006, marzo de 2007 y junio de 2007. Este esfuerzo es parte del 
compromiso de divulgación y transparencia subrayado en la Ley 28 de 2006.

Estado Actual del Proceso
Este contrato, por un monto total de B/.368,225 corresponde a la impresión regular de la publicación "El Faro", la cual no es 
parte del Programa de Ampliación. De este monto, sólo B/.26,600 correspondió a la impresión de una edición especial 
sobre el avance del Programa de Ampliación.
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